

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																								
 MACAÍBA PREFEITURA	OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBLQ) NA COMUNIDADE DE CAPOEIRA NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA-RN.	DATA : 2/01/2022 BDI : 24,23%																					
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO SOBRE BASE PRIMÁRIA REGULARIZADA COM BGS E RESTAURAÇÃO NOS TRECHOS COM ASFALTO EXISTENTE, COM DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ANTIGO.	L.S. Hora: 114,27% L.S. Mês: 70,53%																					
	LOCAL:	ESTRADA VICINAL - CAPOEIRA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAERN</td> <td>2021/11 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2022</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/01</td> <td>03/2022</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2022/02 - Natal</td> <td>02/2022</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2021/10</td> <td>02/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/02 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2022</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	CAERN	2021/11 SEM DESONERAÇÃO	01/2022	ORSE	2022/01	03/2022	SBC	2022/02 - Natal	02/2022	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021	SICRO	2021/10	02/2022	SINAPI	2022/02 SEM DESONERAÇÃO	03/2022
	FONTE	VERSÃO	REF.																					
	CAERN	2021/11 SEM DESONERAÇÃO	01/2022																					
ORSE	2022/01	03/2022																						
SBC	2022/02 - Natal	02/2022																						
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	05/2021																						
SICRO	2021/10	02/2022																						
SINAPI	2022/02 SEM DESONERAÇÃO	03/2022																						
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:	JOSÉ ANTÔNIO PELÓGIO DE MEDEIROS FILHO CREA-RN N.º 212071875-0	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																						
CONVENIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA																							

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.627,94	33,33 %	33,33 %	33,34 %	100,00 %
			4.875,49	4.875,49	4.876,96	14.627,94
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.576,12	70,00 %	30,00 %		100,00 %
			8.803,28	3.772,84		12.576,12
3	PAVIMENTAÇÃO	1.367.630,87	10,00 %	45,00 %	45,00 %	100,00 %
			136.763,09	615.433,89	615.433,89	1.367.630,87
4	SINALIZAÇÃO	10.590,63			100,00 %	100,00 %
					10.590,63	10.590,63
			150.441,86	624.082,22	630.901,48	1.405.425,56
			150.441,86	774.524,08	1.405.425,56	

JOSÉ ANTÔNIO PELÓGIO DE MEDEIROS FILHO
 CREA-RN N.º 212071875-0

José Antônio Pelógio de Medeiros Filho