



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
SETOR DE ENGENHARIA  
RUA DOUTOR PEDRO MATOS, 310, CENTRO - CEP: 59.280-000  
FONES: 3271-6629/4924 - E-MAIL: engenharia@prefeturademacaiba.com.br

SETOR: ENGENHARIA  
Nº DE PROC: 3154120  
PAG:  
ASS: *A. D.*  
MAT: 1116216-1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	Tapa Buraco em Asfalto betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em diversas ruas, Zona Rural e Zona Urbana no Município de Macaíba				FONTE: TABELA SINAPI JULHO/2020 - BDI: 24,23%		AGOSTO / 2020	
<b>LOCAL:</b>	Zona Rural e Zona Urbana, Macaíba/RN							
<b>ITEM</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>VALOR DO ITEM (R\$)</b>	<b>1º MES (R\$)</b>	<b>2º MES (R\$)</b>	<b>3º MES (R\$)</b>			
1.1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM BASE DE SOLO COM 6% DE TEOR DE CIMENTO	R\$ 97.020,54	100% R\$ 97.020,54		R\$ -			R\$ -
1.2	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM BASE DE PARALELEPIPEDO	R\$ 180.262,32		R\$ - 55%	R\$ 99.144,28	45%		R\$ 81.118,04
1.3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 16.085,81	33% R\$ 5.308,32	32%	R\$ 5.147,46	35%		R\$ 5.630,03
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 293.368,67</b>	<b>34,88% R\$ 102.328,86</b>	<b>35,55% R\$ 104.291,74</b>	<b>29,57% R\$ 86.748,07</b>			
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 293.368,67</b>	<b>34,88% R\$ 102.328,86</b>	<b>70,43% R\$ 206.620,60</b>	<b>100,00% R\$ 293.368,67</b>			

  
GEORGE TIAGO DA COSTA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 210813199-0