



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA - SE**

Rua Dr. Pedro Matos, nº 310, centro, CEP: 59.280-000, Macaíba/RN.
Tel.: (84) 3271-6629. Site: www.macaiba.rn.gov.br. E-mail: obras@macaiba.rn.gov.br

ANEXO VI

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO



SETOR DE ENGENHARIA

Rua Dr. Pedro Matos, 310 - Centro - CEP: 59.280-000
 FONES: 3271-6629/4924 - E-MAIL: engenhar@macaiba.rm.gov.br

SETOR: ENGENHARIA

Nº DE PROC:

PÁG:

ASS:

MAT: 1120425/1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RA:	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO BAIRRO DAS CAMPINAS		BDI	DATA:		
CAL:	CAMPINAS - MACAÍBA/RN		25,00%	jul/22		
TEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 29.075,36	R\$ 29.075,36 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.075,36
2.0	MURO / GRADIL	R\$ 65.886,12	R\$ 26.354,45 40,00%	R\$ 39.531,67 60,00%	R\$ -	R\$ 65.886,12
3.0	CALÇADA	R\$ 3.632,40	R\$ -	R\$ 3.632,40 100,00%	R\$ -	R\$ 3.632,40
4.0	AREA DE VIVENCIA/AREA MULTIUZO/ AREA DE EQUIPAMENTOS	R\$ 67.437,50	R\$ -	R\$ 47.206,25 70,00%	R\$ 20.231,25 30,00%	R\$ 67.437,50
5.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICA E SANITARIA	R\$ 1.724,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.724,45 100,00%	R\$ 1.724,45
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.287,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.287,08 100,00%	R\$ 13.287,08
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.623,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.623,91 100,00%	R\$ 3.623,91
TOTAL PARCIAL		R\$ 184.666,82	R\$ 55.429,81 30,02%	R\$ 90.370,32 48,94%	R\$ 38.866,69 21,05%	R\$ 184.666,82
TOTAL ACUMULADO		R\$ 184.666,82	R\$ 55.429,81 30,02%	R\$ 145.800,13 78,95%	R\$ 184.666,82 100,0%	R\$ 184.666,82 100,00%

Felipe Faustino Avelino

FELIPE FAUSTINO AVELINO

Engº Civil - SETOR DE ENGENHARIA

CREA: 211829453-0