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PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA/RN

OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa para a ampliagdo do ginasio de ginastica no municipio de
Macaiba/RN.

1.2. Referente ao Contrato de Repasse N° 1.078.693-73/2021 — Ministério do Esporte.
Conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas nestes instrumentos e
Seus anexos.

CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

2.1. Os servigos objeto desta contratagdo s&@o caracterizados como obra, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2.2.  Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sédo os discriminados no anexo do
Projeto Basico.

2.3. O regime de execucado do contrato sera o de empreitada por preco global.
2.4.  Prazo de execugéo e vigéncia:
2.4.1. Prazos:

2.4.1.1. O prazo de execucdo da obra é de 180 (cento e oitenta) dias
corridos, contados da emissédo da ordem de servi¢o, na forma do artigo 105 da Lei
n° 14.133, de 2021.

2.4.1.2. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 240 para cada lote
(duzentos e quarenta) dias corridos, contados da emissdo da ordem de servico, na
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

3.1. Conforme descricdo da necessidade da contratagdo apresentada no estudo técnico
preliminar.

3.2. A prética de atividades fisicas e esportivas é fundamental para promover a saude e o
bem-estar da comunidade. No entanto, para que essa prética seja efetiva e inclusiva, é
necessario fornecer infraestrutura adequada que atenda as necessidades dos
praticantes. Nesse contexto, a ampliagdo do ginasio de ginastica com a construcao de
banheiros e vestiario se apresenta como uma medida essencial e justificivel.
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DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

4.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

DA CLASSIFICACAO DO OBJETO

5.1. Trata-se de uma obra, a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade
Concorréncia, modo de disputa aberto, com critério de julgamento por menor prego
Global.

5.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades,
previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugéo indireta é vedada.

5.3. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

5.4. Nao seréa admitida a participacdo de consorcio.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. Os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

6.1.1. A licitante deverd apresentar declaracdo que tem pleno conhecimento das
condicbes necessdarias para a prestacdo do servico, como requisito para a
celebracédo do contrato.

6.1.2. A licitante deverd apresentar declaracdo de comparecimento ao local de
execucao dos servigos, como requisito para a celebragéo do contrato.

6.1.3. Os servigos a serem executados, conforme memorial descritivo elaborado pelo
Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura e os materiais a
serem aplicados devera estar de acordo com as determinacfes dos projetos e
das especificagbes técnicas, bem como apresentadas em anexo, a serem
atendidas pela Contratada.

6.1.4. A metodologia executiva a ser adotada, devera estar de acordo com as normas
técnicas vigentes.

6.1.5. A definicAo das unidades de medida para quantificacdo dos servicos e
delimitacdo dos pregos unitarios, conforme planilha orcamentaria e
composicdes precos em anexo.

6.1.6. Comprovar qualificacéo técnica:
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7. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE:

7.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto,
devem ser atendidos 0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratacdes Sustentaveis:

7.1.1. O art. 45 da Lein. 14.133, de 2021, estabelece que as contratacdes de obras e
servicos de engenharia devem respeitar as normas relativas a:

| - Disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados
pelas obras contratadas;

Il - Mitigacdo por condicionantes e compensagdo ambiental, que seréo
definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

Il - utlizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que,
comprovadamente, favoregcam a redugédo do consumo de energia e de recursos
naturais;

IV - Avaliacdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislagéo urbanistica;

V - Protecdo do patriménio historico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive
por meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras
contratadas;

VI - Acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

7.1.2. Devera apresentar licenciamento ambiental sejam elas: licenca prévia ou
manifestacdo previa, licenga de instalacdo e licengca de operagdo, quando
cabiveis.

7.1.3. Devera atender os parametros técnicos estabelecidos pela Norma Brasileira de
Acessibilidade e edificagdes, mobiliarios, espacos e equipamentos urbanos —
NBR 9050/2020.

8. VISTORIA PARA A LICITACAO

8.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagbes dos locais de execucdo dos servicos, acompanhado
por servidor designado para esse fim.


http://www.macaiba.rn.gov.br/
mailto:obras@macaiba.rn.gov.br

9.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

8.10.

8.11.

MO
9.1.

N° DE PROC.:
PAG.:

SETOR: ENGENHARIA

ASS.:

MACAIBA MAT

PREEBEBEITYRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA - SE
Rua Dr. Pedro Matos, n° 310, centro, CEP: 59.280-000, Macaiba/RN.
Tel.: (84) 3271-6629. Site: www.macaiba.rn.gov.br. E-mail: obras@macaiba.rn.gov.br

A vistoria técnica devera ser previamente agendada formalmente, para conhecimento
das dificuldades na execucdo dos servicos, emitido pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura.

Todos os custos associados a visita e a inspecéo serdo de inteira responsabilidade do
licitante.

A visita técnica devera ser efetuada até as 14h00 min do dia anterior a sessao de
recebimento dos envelopes.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, encontra-se situada na Rua Professor
Caetano, n® 276, Centro, Macaiba/RN, telefones 3271-4662 / 3271-4924, e-mail:
engenharia@macaiba.rn.gov.br

O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Gtil anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

O veiculo a ser utilizado para vistoria sera o do licitante.

A vistoria devera ser realizada por um profissional habilitado que componha o quadro
da empresa (ndo sendo necessario que o profissional habilitado seja o responsavel
técnico pela referida obra).

A realizacdo da vistoria, e facultativa, contudo, o licitante ndo podera embasar
posteriores alegacfes de desconhecimento das instala¢des, davidas ou esquecimentos
de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigcos, devendo a vencedora
assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condi¢Bes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

DELO DE EXECUCAO DO OBJETO
A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

9.1.1. O inicio da execucao dos servi¢cos sera em até 10 dias uteis a contar da data
da ordem de servico.

9.1.2. Em casos excepcionais, a contratada podera solicitar, mediante justificativa
e avaliacdo da fiscalizacdo, novo cronograma para inicio da execugédo dos
servicos.

9.1.3. Os servicos a serem executados que se refere o objeto deste Projeto Basico
estdo discriminados na planilha orgamentaria em anexo e devem atender as
especificacdes constantes do memorial descritivo e dos projetos em anexo.
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9.14. O prazo de execugcdo da obra deverd acompanhar rigorosamente o
cronograma fisico-financeiro em anexo.

9.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecuc¢do total ou parcial.

9.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucao serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

9.4. As comunicagfes entre o0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.

9.5. O ¢4rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

9.6. ApoOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
podera convocar 0O representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizacao, que contera informacfes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias para execugéo do objeto, do
plano complementar de execucao da contratada, quando houver, do método de afericdo
dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

9.7. DaIndicacao de Fiscais/Gestores:

9.7.1. A indicacdo do gestor, fiscal e seus substitutos caberdo, ao secretério
juntamente com o chefe do setor de engenharia da secretaria municipal de
infraestrutura, o qual emitird a designagéo da fiscalizacao.

9.7.2. Para o exercicio da funcdo, considera-se cientificada a fiscalizacdo
contratual a partir da emissdo do documento de designacao juntamente com
a ART de fiscalizac&o.

9.7.3. Nos casos de atraso ou falta de indicacéo, de desligamento ou afastamento
extemporaneo e definitivo do gestor ou fiscais e seus substitutos, até que
seja providenciada a indicacao, a competéncia de suas atribuicbes cabera a
chefia do setor de engenharia ou & autoridade por ele designado.

9.7.4. O fiscal substituto atuard como fiscal do contrato nas auséncias e nos
impedimentos eventuais e regulamentares do titular.

9.7.5. O gestor ou fiscais e seus substitutos deverdo elaborar relatério registrando as
ocorréncias sobre a prestacao dos servicos referentes ao periodo de sua atuagao
quando do seu desligamento ou afastamento definitivo.

9.7.6. Para o exercicio da funcdo, os fiscais deverdo receber da secretaria de
administracdo os documentos essenciais da contratacao.
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9.7.7. Consideram-se recebidos o0s documentos/processos relacionados e/ou
mencionados através da secretaria de administracao.

9.7.8. O encargo de gestor ou fiscal ndo pode ser recusado pelo servidor, por ndo se
tratar de ordem ilegal, devendo expor a chefia de engenharia as deficiéncias e
limitacGes técnicas que possam impedir o diligente cumprimento do exercicio de
suas atribuicdes, se for o caso.

9.7.9. Comprovada a deficiéncia ou limitagdo técnica do servidor designado para o
exercicio da atividade de fiscal ou gestor do contrato, a chefia de engenharia
juntamente com o secretario de infraestrutura deverd providenciar a sua
gualificacdo para o desempenho das atribuicbes, conforme a natureza e
complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificagéo requerida.

9.8. Do Preposto da Contratada e Comunicacoes:

9.8.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em
relacéo a execucao do objeto contratado.

9.8.2. A indicagcdo ou a manutenc¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo
contratante, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade imediatamente.

9.8.3. As comunicacdes entre a contratante e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o
uso de mensagem eletrénica anexada aos autos.

9.8.4. A contratante convocara o preposto para adog&o de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

9.9. Da Medi¢éo dos Servicos:

9.9.1. A fiscalizacdo serd exercida pelo setor de engenharia da secretaria municipal de
infraestrutura, através do fiscal nomeado pela mesma, ndo excluindo nem
reduzindo a responsabilidade da Contratada, inclusive perante aos terceiros, por
guaisquer irregularidades, e, na ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do
Poder Publico ou seus agentes prepostos.

9.9.2. A contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢Bes, métodos e
procedimentos de inspecédo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagéo,
obrigando-se a |he fornece todos os dados, elementos, explicacoes,
esclarecimentos e comunicagbes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

9.9.3. A contratada deverd indicar no prazo de 72 horas ap6s emissdo da ordem de
servico um responsavel técnico devidamente habilitado para execugdo da obra,
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aceito pela fiscalizacdo que fica autorizado a representar a contratada em suas
relagbes com a contratante.

9.9.4. A contratada se obriga a manter o Responsével Técnico na direcédo dos trabalhos e
no local da obra até o seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser
feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficard a
exclusivo critério da fiscalizacao.

9.9.5. A fiscalizacdo se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte 0s servi¢cos
prestados, se em desacordo com o memorial descritivo e a norma técnica da ABNT
vigente.

9.9.6. Os servicos deverdo ser executados com base nos parametros de qualidade
conforme norma da ABNT vigente.

9.9.7. A execucao dos servicos contratados obedecera as normas técnicas da ABNT e as
disposicdes técnicas constantes deste edital e demais anexos.

9.9.8. A contratada devera apresentar no periodo de 1 a 10 de cada més (exclusive o 1°
més da obra) o pedido de medi¢&o juntamente com a planilha de medicdo proposta,
tendo como base as quantidades dos servicos definido no cronograma fisico-
financeiro, identificando os servigos efetivamente executados em conformidade com
a norma, diario de obra do periodo de medicdo preenchido e assinado pela
contratada e a fiscalizagdo, relatorio fotografico dos servicos executados e
memorial de célculo. Para o pedido de medicdo as quantidades dos servi¢cos
executados deverao estar de acordo com o cronograma fisico-financeiro proposto.

9.9.9. Critérios de medigéo:

9.9.9.1. A obra sera fiscalizada tomando por base a evolugcdo dos servigos
executados.

9.9.9.2. A equipe de fiscalizacdo do municipio devera conferir “in-loco”;

9.9.9.3. O contratado devera solicitar medicdo através de oficio encaminhado
ao gestor da contratacdo identificando o nimero da medicdo, periodo de
execucdo e valor a ser medido, em anexo devera constar o boletim de
medicdo contendo todos os servicos, quantidades e valores executados,
memoria de célculo aonde deverd ser especificados os locais aonde o0s
servicos foram feitos e os respectivos calculos para sua quantificacdo, diario
de obra, relatdrio fotografico e planta iluminada.

9.9.9.4. Apos aferigaéo “in-loco”, sera elaborado pela fiscalizagdo da obra um
boletim de medicdo constando a memoria de célculo considerando as
quantidades dos servicos aprovados. De posse dessas informacdes a
fiscalizacdo da obra ira gerar o boletim oficial de medi¢édo para o periodo em
gue estardo relacionados os servicos efetivamente executados no periodo e
0S precos unitarios correspondentes conforme previsto em contrato.
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9.9.10. A contratada deverd ser comunicada pelo gestor do contrato sobre o valor e a
emissdo da Nota Fiscal. A mesma deverd lancar no campo descricdo da Nota
Fiscal a qual medicado se refere e especificando o nimero do contrato, da ordem
de servico expedida e sua respectiva data de acordo com o objeto da obra
contratada, bem como o valor correspondente ao Boletim de medicéo.

9.9.11. Quando nédo atendida as solicitacdes de corre¢cdes dos servicos, 0 municipio
reserva-se o direito de adotar as seguintes medidas, sem prejuizo da aplicagdo
das penalidades previstas neste edital: a). Determinar a suspensdo do servico
executado em desconformidade com o contrato; b). Rescindir o contrato.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

: Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os

materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas
nas composicdes de preco e na qualidade estabelecida nas especificacfes técnicas em
anexo.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comisséo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servigos, fixando prazo para a
sua correcdo, certificando-se de que as solugbes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

Efetuar as retengbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

11.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
guando o objeto da contratacéo previr o atendimento direto;

11.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3. Promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
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objeto da contratagcdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e
11.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito
de concessao de diarias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informacdes necessérias para o desenvolvimento dos servigcos
objeto do contrato;

11.8. Realizar avaliagcbes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

11.9. Cientificar o 6rgao de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocgéo
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagfes pela Contratada;

11.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecgdes
técnicas apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

11.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

11.11.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

11.11.2. Comprovagdo das ligacdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;
11.11.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

11.11.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

11.11.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especificos para o registro da
obra junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

11.11.6. A reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 119 da Lei n°
14.133/2021 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cdodigo de Defesa do
Consumidor).

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Executar o contrato conforme especificacfes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessérios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste
Projeto Basico e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais
empregados;
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12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n®
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exigido no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

12.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confiangca no 6rgéo
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

12.6. A empresa contratada devera entregar ao setor gestor do contrato os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidbes que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2
do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas em legislacado especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere a responsabilidade a Contratante;

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagbes, em condicbes adequadas ao cumprimento das normas de saude,
seguranca e bem-estar no trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca
de pessoas ou bens de terceiros.

12.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
gue for necessério a execucgao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

12.13. Promover a organizacéao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcbes que
integram este Projeto Basico, no prazo determinado.
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Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente,
cumprindo as determinac6es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local
dos servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do
memorial descritivo.

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagéo;

Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de
2015.

Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

Arcar com o 0Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacédo.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as hormas de seguranca da Contratante;

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacfes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao;

. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1,
“a’e “b”, do Anexo VIl — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive

sobre as eventuais adequacfes e atualizacbes que vierem a ser realizadas,
logo apos o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo
a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

12.23.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificaces técnicas,

da documentacgdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
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gerados na execuc¢ao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacéo
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das san¢des civis
e penais cabiveis.

Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a
capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuard a
execugao dos servicos.

Manter os empregados nos horéarios predeterminados pela Contratante;
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 0rgdo para a execuc¢ao do servico;

\

Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugéo do servigo, conforme
descrito neste Projeto Basico;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacédo de servigo
para representa-la na execucdao do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com 0s compromissos assumidos;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;

Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagfes e Registros de
Responsabilidade Técnica referente ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e
demais documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
namero de funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condices
meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em
relacdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, o0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem
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como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

12.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressédo da vegetacao
natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

12.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante
a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

12.37.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

12.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢cdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacéo correlata;

12.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA
n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenca obrigatoria.

12.37.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na
execucdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle préprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territdrio estadual.

12.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracbes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,
88§ 2° e 3°, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
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12.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o
caso;

12.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacao
ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratagcdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.38.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de
material para usos futuros;

12.38.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinac6es): deverao
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizag&o ou reciclagem futura;

12.38.2.3. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagcbes economicamente viaveis que permitam
a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

12.38.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdao ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

12.38.3. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas;

12.38.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
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12.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12.39.2. Na execucgdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢gdo CONAMA n°
01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

39.3. Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formagé&o de precos 0s custos correspondentes;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorre¢cbes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos
anexos;

Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos
orgédos federais, estaduais e municipais e concessiondérias de servi¢os publicos para a
obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.:
Habite-se, Licenga Ambiental de Operacgéao etc.);

No caso de execugédo de obra:

12.43.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencado Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagédo em vigor
e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengéo Coletiva relativa a
categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido
mais préxima;
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12.43.2.

12.43.3.

12.43.4.

12.43.5.

12.43.6.

12.43.7.

12.43.8.

12.43.9.

Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas
em Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de
participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nédo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais
ou previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuic6es sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execuc¢édo do contrato;

Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o0
FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucéo do contrato;

Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
gue a situagao seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigagfes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigacbes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugéo dos servi¢os objeto do contrato;

Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional,

Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacoes
estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro
de 2018.

12.44. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante
ou contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que
eventuais alegacbes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos,
plantas, especificacfes e memoriais ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a vinte e
cinco por cento do valor total do futuro contrato.
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13.DA SUBCONTRATAGAO

13.1. E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condicoes:

13.1.1. E vedada a sub-rogacéo completa ou da parcela principal da obrigag&o.

13.2. Para a formalizagdo da subcontratacdo, a Contratada deverda, a qualquer tempo,
apresentar a relacdo dos servicos que serdo subcontratados juntamente com a
apresentagéo da seguinte documentagao:

13.2.1. Solicitagéo da Contratada dirigida a Fiscalizagéao, justificando a necessidade da
subcontratacéo e solicitando autorizacao para fazé-la;

13.2.2. Minuta do contrato a ser celebrado entre a Contratada e a subcontratada;

13.2.3. Documentos pertinentes a habilitagéo juridica da subcontratada:

13.3. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios
para a execucdo do objeto.

13.3.1. No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas
gue expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de
direitos trabalhistas, previstas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de
julho de 2018.

13.4. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacéo.

13.5. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, nos termos do art. 7° do Decreto n® 8.538, de 2015, no percentual minimo de
15% e maximo de 30%, atendidas as disposi¢cdes dos subitens acima, bem como as
seguintes regras:

13.5.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas
deverdo ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da
apresentacdo das propostas, com a descricdo dos bens e servicos a serem
fornecidos e seus respectivos valores;

13.5.2. No momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, sera
apresentada a documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de resciséo,
aplicando-se o prazo para regularizagéo previsto no § 1° do art. 4° do Decreto
n° 8.538, de 2015;
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13.5.3. A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no
prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratacao,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugéo total,
notificando o érgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituicdo, hipoétese em que ficara responsavel pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada;

13.5.4. A empresa contratada serd responsavel pela padronizacdo, pela
compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratacao.

13.5.5. Sao vedadas:

13.5.5.1. A subcontratagéo das parcelas de maior relevancia técnica, assim
definidas.

13.5.5.2. A subcontratacdo ndo sera admitida para os itens para os quais,
como requisito de habilitagdo técnico operacional, foi exigida
apresentacdo de atestados que comprovassem execucdo de
servicos com caracteristicas semelhantes.

13.5.5.3. A subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte que estejam participando da licitacdo; e a subcontratacéo de
microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou
mais sécios em comum com a empresa contratante.

14.ALTERACAO SUBJETIVA

14.1.

E admissivel a fus&o, cisdo ou incorporacéo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagéo
exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do
contrato; ndo haja prejuizo a execuc¢ao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracé@o a continuidade do contrato.

15.CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

15.1.

15.2.

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucéo do contrato consistem na verificacdo
da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serao
exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados.

O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucdo dos servigos e do contrato.
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A verificagdo da adequacao da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

A fiscalizagéo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacado contratual a produtividade
efetivamente realizada.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos
servicos deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Bésico, informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara
a aplicacdo de sancfes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacao
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto no artigo 155da
Lein® 14.133, de 2021.

As atividades de gestéo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicbes, fique
assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, néo
comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestéo do Contrato.

No caso de servicos de engenharia, a fiscalizacdo técnica dos contratos avaliara
constantemente a execug¢do do objeto e utilizard o Instrumento de Medicdo de
Resultado (IMR), ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da
prestacdo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base
nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) N&o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.9.1. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliacdo da prestacao dos servicos.

15.10. Durante a execucgédo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel

de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
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15.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da
prestagdo dos servigos realizada.

15.12. Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

15.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.14. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacédo do servigo
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas
as sancfes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

15.15. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o0 desempenho e
gualidade da prestacéo dos servicos.

15.16. A conformidade do material a ser utilizado na execugcdo dos servigcos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacéo
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca,
gualidade e forma de uso.

15.17. No caso de obras, cumpre, ainda, a gestao do contrato:

15.17.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente 0s
documentos  comprobatérios das  obrigacbes trabalhistas e
previdenciarias dos empregados alocados na execucdo da obra, em
especial, quanto:

15.17.1.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

15.17.1.2. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

15.17.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacéo e auxilio-saude,
guando for devido;

15.17.1.4. Aos depdsitos do FGTS; e

15.17.1.5. Ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

15.17.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou nao
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sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacéo de extratos,
de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados
ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedira que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relacdo a um mesmo
empregado;

15.17.3. Oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagBes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS;

15.17.4. Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacbes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

15.18. A fiscalizagdo da execugédo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

15.18.1. A fiscalizacdo deverd acompanhar semanalmente a obra em questao verificando a
gualidade dos materiais empregados e a perfeita execucdo dos servigos;

15.18.2. A fiscalizacdo devera preencher no diario de obra suas observac¢des com relacao
a qualidade e o andamento dos servicos de acordo com o cronograma;

15.18.3. A fiscalizacdo deverd notificar a contratada se em algum momento verificar
gualquer anormalidade na execuc¢éo do objeto do contrato.

15.19. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratagao.

15.20. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicBes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais.

16. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

16.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo.

16.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medi¢éo prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e memoria de célculo
detalhada.
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16.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

16.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugédo contratual, quando for o caso.

16.2. O recebimento provisoério sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de
fiscalizacdo apés a entrega da documentacao acima, da seguinte forma:

16.2.1. A contratante realizara inspec¢do minuciosa de todos 0s servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retogues e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

16.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato irA apurar o resultado das
avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

16.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

16.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrugdes exigiveis.

16.2.1.4. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela Contratada nao a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacao definitiva dos servigos executados.

16.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relat6rio
Circunstanciado em consonancia com suas atribuicbes, e encaminha-lo ao gestor
do contrato.

16.2.2.1. Quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca
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das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizacao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

16.2.2.2. Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a
entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo.

16.2.2.2.1. Na hipotese de a verificagao a que se refere o paragrafo anterior ndo
ser procedida tempestivamente, reputar-se-4& como realizada,
consumando-se 0 recebimento provisério no dia do esgotamento do
prazo.

16.3. No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servi¢cos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

16.3.1. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

16.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servi¢os
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas;

16.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

16.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢coes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

16.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Projeto Bésico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicagcédo de penalidades.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante de acordo com a ordem cronoldgica de
pagamentos, contados a partir da autuacdo da despesa e liquidacdo da Nota
Fiscal/Fatura.

17.1.1. A Nota Fiscal s6 devera ser emitida mediante solicitagdo do gestor do contrato.
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17.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Bésico.

17.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal,
mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais.

17.3.1. Constatando-se a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverédo
ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n°® 3, de 26
de abril de 2018.

17.4. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

17.4.1. O prazo de validade;

17.4.2. A data da emissao;

17.4.3. Os dados do contrato e do 6rgédo contratante;

17.4.4. O periodo de prestacao dos servicos;

17.4.5. O valor a pagar; e

17.4.6. Eventual destaque do valor de reten¢des tributarias cabiveis.

17.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacédo da despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hiptese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apés a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

17.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sanc¢fes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

17.6.1. N&o produziu os resultados acordados;

17.6.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

17.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

17.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitagcdo exigidas no edital.

17.9. Constatando-se, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
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situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragédo
devera realizar consulta para identificar possivel suspensado temporaria de participacao
em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29,
da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
guanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados 0S meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

by

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necesséarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situacao junto.

17.13.1. Sera rescindido o contrato em execuc¢dao com a contratada inadimplente,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade da contratante.

Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacéo
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl| da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando
couber.

E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada

gue tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgdo contratante, com

fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentérias vigente.

No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do

cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante

comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.

17.16.1. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante
podera efetuar o pagamento das obrigagfes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do
contrato.

17.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
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saléarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo recolhimento das
contribuicbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucdo do contrato.

17.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagédo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos morat6rios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6 /100) | =0,00016438
I = (TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE

17.1. Os precos sdao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.
17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
contratada, os precos contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano,
aplicando-se o indice nacional da construgdo civil - INCC exclusivamente para as
obrigac@es iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagard & CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida,
liquidando a diferenca correspondente tédo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica
a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de célculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, ser4 adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacio entédo em vigor.

17.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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18. GARANTIA DA EXECUGAO

18.1. A garantia contratual sera no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, conforme art. 98 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e tera seu valor atualizado
nas mesmas condicfes contratuais.

18.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancéria.

18.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas.

18.2.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

18.3. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.3.1. Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagfes nele previstas;

18.3.2. Prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucdao do contrato;

18.3.3. Multas morat6rias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

18.3.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o0
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

18.3.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

18.4.A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica, com correcdo monetaria.

18.5. Caso a opcédo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.6.No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa
rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

18.7.No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo 0S mesmos parametros
utilizados quando da contratacéo.
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18.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de
60 (sessenta) dias uteis, contados da data em que for notificada.

18.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.
18.10. Seréa considerada extinta a garantia:

18.10.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.10.2. No prazo de 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea
"h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

18.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

19. SAN(;C)ES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, a CONTRATADA
que:

19.1.1. dar causa a inexecug¢do parcial do contratp

19.1.2. dar causa a inexecucao total ou parcialmente qualquer das obrigacdes
assumidas em decorréncia da contratagao;

19.1.3. dar causa a inexecucao total do contrato;

19.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

19.1.5. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

19.1.6. falhar ou fraudar na execuc¢éo do contrato;

19.1.7. Comportar-se de modo inidbneo cometer fraude de qualquer natureza;

19.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

19.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracao pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sanc¢oes:
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19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obriga¢cBes contratuais consideradas faltas leves, assim entendido aquelas
gue ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por
dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos
servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apés o décimo
quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execucao com
atraso, poderd ocorrer a ndo aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecucao total da obrigagdo assumida,
sem prejuizo da rescisdo unilateral da avencga;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execuc¢do do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da
obrigacéo assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obrigagdo assumida;

19.2.24. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentacdo da garantia (seja para refor¢co ou por ocasiao
de prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracéo
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

19.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

19.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 0Orgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Pudblica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.2.4. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
gue serad concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

19.3. As sancdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.
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19.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes séo atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou|05
consequéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servicos contratuais | 04
por dia e por unidade de atendimento;
Manter funcionario sem qualificacdo para
3 executar os servi¢os contratados, por empregado | 03
e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela 02
fiscalizacdo, por servico e por dia;
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Para os itens a seguir, deixar de:
Cumprir determinagdo formal ou instrugdo

7 complementar do o6rgdo fiscalizador, por|02
ocorréncia;
Substituir empregado que se conduza de modo

8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do | 01
servico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus

9 Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, 03
apo6s reincidéncia formalmente notificada pelo
orgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato 01
0S prepostos previstos no edital/contrato;

19.5. Se, durante o processo de aplicacéo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como
ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessérias a apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacéo - PAR.

19.6. A apuracao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndao consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei
n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

19.7. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultante de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacdo de agente publico.

19.8. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo

administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 14.133 de 2021.
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19.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideragédo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

19.9.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniéo,
ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, seréo inscritos
na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

19.10. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

19.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de
15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.

19.12. As penalidades serao obrigatoriamente registradas.

CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigéncias de habilitagédo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2. Os critérios de qualificacdo econbmica a serem atendidos pelo fornecedor estao
previstos no edital.

20.2.1. Apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitacdo da empresa e do
responsavel técnico junto ao CREA.

20.2.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execucao de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitac&o, servi¢cos que estejam classificados na
curva A.

20.2.3. Comprovagado pela licitante de possuir capacidade técnico-profissional
demonstrado com a comprovacdo de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para recebimento dos envelopes,
profissional (is) na area de Engenharia Civil ou outra reconhecida pela
entidade competente, detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade
técnica.
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20.2.3.1. O (s) atestado (s) de responsabilidade técnica devem ser
fornecidos por pessoa (s) juridica (s) de direito publico ou
privado, acompanhados dos respectivos Certificados de
Acervo Técnico — CAT, expedidos pelo CREA da regido
onde os servicos tenham sido realizados, e que comprovem
a execucdo de servicos em caracteristicas semelhantes ao
objeto da licitacao.

20.2.3.2. A comprovacgdo do vinculo empregaticio do (s) profissional
(is) detentor (es) de atestado (s) técnicos (s) apresentado (s)
com a empresa LICITANTE, deverd ser feita mediante
apresentagdo da carteira profissional, ficha de registro de
empregado onde consta o0 nome do profissional (s); ou
contrato de prestacdo de servico mantido entre as partes,
registrado no CREA,; ou ainda, no caso de sdcio ou diretor a
comprovacdo sera feita através do Estatuto ou Contrato
Social.

20.2.3.3. E vedada a indicacdo de um mesmo profissional, por mais
de uma empresa licitante. Havendo a indicacdo, as
empresas licitantes serdo desclassificadas na participacéo
no presente certame.

20.2.4. Os atestados de capacidade operacional e técnico-profissional relativo a
execucgdo de obra ou servico de engenharia, devera ser compativel em
caracteristicas, quantidades com o objeto da presente licitagcdo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitagdo, devendo ser comprovado em uma parcela de
relevancia de 50% dos servigos que estejam classificados na curva A.

20.3. Os critérios de aceitabilidade de pregos seréo:
20.3.1. Valor Global:

20.3.2. R$ 576.050,26 (quinhentos e setenta e seis mil cinquenta reais e
vinte e seis centavos), conforme planilha orgamentaria em anexo.

20.3.3. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos
anexa ao edital.

20.3.4. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco
global ou empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou
lance vencedor nos quais se verifigue que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de
referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o preco de cada
uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao
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superar os valores de referéncia discriminados nos projetos
anexos a este edital.

20.4. O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.

20.5.  As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
21.1. O custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo.

Tal valor foi obtido a partir dos quantitativos dos servicos necessarios para a perfeita
execucao do objeto proposto, valores de preco unitarios obtido por tabelas oficiais.

22. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

Orgédo Orgcamentario | 02.0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER

Programa 0027 — MACAIBA ESPORTIVA

Elemento de | 4 4.90.39 — OBRAS E INSTALACOES

despesa

Fonte
17000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE
CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DA
UNIAO
15000000 — RECURSOS NAO VINCULADOS DE
IMPOSTOS

23. Anexos:

Integram este Projeto Béasico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
e Anexo | — Documentos encaminhados pela assessoria:
o Oficio — Documentos para Instaurar o Processo Licitatorio;

o E-mail — Aprovando o Projeto Bésico e autorizando o municipio instaurar o
processo licitatério;

o Oficio n° 1459/2023/GIGOV/NA — Documentacdo Relativa ao Processo
Licitatorio;
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o Espelho da Plataforma Transferegov;

o Relatério do Ministério do Esporte referente a proposta 026252/2021;
o Contrato de Repasse N° 916019/2021/MCIDADANIA/CAIXA;

Anexo Il — Documentagédo Engenharia (orgamento):

o Documentacéo da Proposta;

O

Quadro de Composicao do BDI,

o PO - Planilha Orgamentéria Estimativa,;

o PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades;

o Agrupadores de Eventos;

o Cronograma Fisico- Financeiro;

o Cronograma Previsto PLE;

o Composicoes;

o Cotacoes;

o Relatério Analitico de Custos — Composi¢fes de Custos;
o Curva ABC.

Anexo Il — Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas;
Anexo IV — Projeto Geomeétrico;

Anexo V — Licenca Ambiental;

Anexo X — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes
totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante

previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

Macaiba/RN, 08 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente

b FELIPE FAUSTINO AVELINO
g ol Data: 13/05/2024 10:44:13-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

FELIPE FAUSTINO AVELINO
Engenheiro Civil — CREA n°® 2118294530
Matricula 1120425
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