



Prefeitura Municipal de Macaíba

Proc. _____ Fls. _____

Rubrica _____ *Jano*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA - SE**

Rua Dr. Pedro Matos, nº 310, centro, CEP: 59.280-000, Macaíba/RN.
Tel.: (84) 3271-6629. Site: www.macaiba.rn.gov.br. E-mail: obras@macaiba.rn.gov.br

ANEXO VI

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	Pavimentação em Asfalto (CBUQ) no Entorno do Terminal Rodoviário de Macaíba/RN	DATA : 18/11/2021	<i>Jeno</i>		
DESCRIÇÃO:	Pavimentação em Asfalto (CBUQ) no Entorno do Terminal Rodoviário de Macaíba/RN	BIDJ: 24,23%	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Centro - Macaíba/RN				
		FONTE	VERSÃO		
		CAERN	2021/05 SEM DESONERAÇÃO	-	10/2021
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07% 05/2021
		SINAPI	2021/06 SEM DESONERAÇÃO	113,23%	70,12% 07/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,03	1.911,56	100,00	1.911,56	100,00	1.911,56
2	PAVIMENTAÇÃO	96,78	179.001,81	100,00	179.001,81	100,00	179.001,81
3	SINALIZAÇÃO	1,70	3.143,44	100,00	3.143,44	100,00	3.143,44
4	SERVIÇOS DIVERSOS	0,49	908,57	100,00	908,57	100,00	908,57
			184.965,38	100,00	184.965,38	184.965,38	
				100,00	184.965,38		

Jeno
 Jacione Camelo do Nascimento Oliveira
 Eng^a Civil - Crea 211299391-7